

YHTEENVETO

Talouden tilannekuva

Villa Koivisto

9. syyskuuta 2026

Budjetti

95 000 €

Toteuma

38 240 €

Jäljellä

56 760 €


Budjetista käytetty

40,3 %

Toteuma 38 240 €

Jäljellä 56 760 €

Mihin raha on käytetty?



Työvoima	64,4 %
24 640 €	
Materiaalit	29,3 %
11 200 €	
Muut kulut	6,3 %
2 400 €	



Plavigo AI • havainto

Työvoima muodostaa 64,4 % toteutuneista kuluista. Työvoiman budjetista on käytetty 49,3 %. Seuraa seuraavaksi jäljellä olevien runkotöiden työmäärää.

KUSTANNUSTEN ERITTELY

Jokainen euro osana kokonaisuutta.

Villa Koivisto / 9. syyskuuta 2026

Kululaji	Budjetti	Toteuma	Jäljellä	Budjetista käytetty
Työvoima	50 000 €	24 640 €	25 360 €	49,3 %
Materiaalit	35 000 €	11 200 €	23 800 €	32,0 %
Muut kulut	10 000 €	2 400 €	7 600 €	24,0 %
Yhteensä	95 000 €	38 240 €	56 760 €	40,3 %

Jäljellä oleva budjetti ei kuvaa projektin katetta tai ennustettua lopputulosta. Arvio edellyttää myös tulevien töiden kustannuksia ja sitoumuksia.

Seuraavat toimenpiteet

- 01 Tarkista runkotöiden jäljellä oleva työmäärä ja vertaa sitä työvoiman budjettiin.
- 02 Varmista tulevien materiaalitoimitusten kustannukset ja tilaukset.
- 03 Päivitä loppukustannusarvio, kun tulevien töiden kustannukset ovat tiedossa.

Tietojen perusteet

Lähde: Plavigon interaktiivisen esittelyn budjetit ja toteutuneet kulut. Kaikki luvut ovat esimerkkitietoja; euromäärät ilman arvonlisäveroa.

Jäljellä = budjetti - toteuma. Käyttöaste = toteuma / budjetti. Osuus kuluista = rivin toteuma / toteuma yhteensä. Prosentit on pyöristetty yhteen desimaaliin.